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1.  Elementy składowe projektu(produkty 

projektu) 

a)  Elementy niefunkcjonalne 

I semestr 

• Prototypy aplikacji internetowej 

• Schematy i specyfikacja odnośnie architektury 

wykorzystanej w projekcie(wstępne plany i 

schematy) 

• Repozytorium Git zawierające kod aplikacji 

• Tablica projektowa Jira 

II semestr 



• Publikacja aplikacji w domenie internetowej 

‘amu.edu.pl’ 

• Finalne produkty aplikacji internetowej 

• Schematy i specyfikacja odnośnie architektury 

wykorzystanej w projekcie(finalna wersja i 

schemat) 

• Repozytorium Git, API 

• Tablica projektowa – Jira 

  

b) Elementy funkcjonalne 

I semestr 
• Aplikacja internetowa zintegrowana z REST 

API 

• Aplikacja serwerowa w języku Python 

oparta o framework Django w niepełnej 

funkcjonalności 

• Baza danych oparta o silnik MySQL 

wbudowana w framework Django 

II semestr 
• Aplikacja serwerowa w języku Python 

oparta o Framework Django w pełnej 

funkcjonalności 

• Instancja serwera bazy danych oparta o 

silnik MySQL 

2.  Granice projektu 

a)  Produkty zawarte: 
• Aplikacja internetowa 



• Publikacja aplikacji w domenie 

amu.edu.pl 

• Aplikacja serwerowa – REST API 

• Relacyjna baza danych oparta o silnik 

MySQL 

• Platforma LDAP 

• Prototypy aplikacji internetowej 

• Dokumentacja dotycząca 

oprogramowania REST API 

• Dokumentacja, schematy i specyfikacja 

odnośnie architektury wykorzystanej w 

projekcie 

• Repozytorium Git zawierające kod 

aplikacji, API 

• Tablica projektowa – Jira 

b) Produkty niezawarte 
• Aplikacja mobilna(w tym przypadku byłaby 

mało praktyczna biorąc pod uwagę np. 

wstawianie plików o rozszerzeniu .pml) 

• Serwis internetowy USOS(brak możliwości 

skontaktowania się z Centrum Informatycznym 

UAM. W zamian za to system będzie 

zintegrowany z platformą LDAP) 

• Aplikacja Ms Teams i platforma 

Moodle(występują problemy związane z 

zintegrowaniem aplikacji z systemem oraz 

połączeniem systemu z platformą) 

c)  Funkcjonalności niezawarte 



• Możliwość oddawania zadań po terminie(klient 

nie życzy sobie aby oddawać zadania po 

terminie) 

• Wykorzystywanie sieci Petriego do analizy 

danych 

• Korzystanie z systemu przez studentów spoza 

wydziału(dla innych wydziałów aplikacja nie 

będzie potrzebna) 

• Wybieranie w aplikacji uczelni do której system 

mógłby mieć dostęp(po co, gdy tylko studenci 

WMI będą korzystać z systemu) 

3.  Lista wymagań funkcjonalnych 
a) Sprawdzanie poprawności wykonanych zadań, takich 

jak sprawozdania w formacie .txt z metryczką w 

formacie .xml oraz programów napisanych w języku 

Promela 

b) Sprawdzanie poprawności formy metryczki w 

formacie .xml zawartej w zadaniach starego 

typu(sprawozdań) 

c) Wprowadzanie wyrażenia logiki temporalnej pod 

kodem źródłowym programu oddanego przez 

studenta 

d) Wstawianie kodu źródłowego Promeli do specjalnego 

formularza 

e) Komunikacja, wymiana informacji i pomysłów na 

forum internetowym 

f) Udostępnianie nowych zadań, plików, sprawozdań dla 

studentów 

g) Przyjmowanie rozwiązanych zadań od studentów 



h) Kontrolowanie prac nadesłanych przez studentów i 

wysyłanie informacji prowadzącemu o podejrzeniu 

plagiatu 

i) Aktualizowanie listy wszystkich studentów, wraz ze 

statystyką liczby punktów przez nich zdobytych 

j) Przekierowanie prowadzącego poprzez link do 

rozwiązania zadania oddanego przez studenta 

4. Lista wymagań niefunkcjonalnych 
a) Schematy i specyfikacja odnośnie architektury 

wykorzystanej w projekcie 

b) Tablica projektowa – Jira 

c) Prototypy aplikacji internetowej 

d) Prototyp bazy danych 

e) Publikacja aplikacji w domenie internetowej 

‘amu.edu.pl’ 

f) Prototyp forum internetowego 

g) Prototyp formularza 

h) Wielkość i rozszerzenie przesyłanego pliku 

5.  Mierzalne wskaźniki wdrożeniowe 
a) System zostanie udostępniony w domenie 

internetowej amu.edu.pl i będą z niego korzystać 

osoby zapisane na zajęcia ‘Algorytmy 

rozproszone’ 

b) System zostanie przetestowany co najmniej 50 

rozwiązanymi zadaniami, zarówno dotyczących 

sprawozdań, jak i programów 

zaimplementowanych w języku Promela, aby 

sprawdzić działanie modułu składającego się z 



systemu sprawdzającego poprawność 

rozwiązanych zadań i systemu antyplagiatowego 

c) System zostanie poddany testom 

obciążeniowym, aby zbadać szybkość odpowiedzi 

serwera w przypadku gdy z systemu będzie 

korzystać określona liczba użytkowników 

d) Na koniec pierwszego semestru system zostanie 

dostarczony do klienta w wersji testowej alpha 

(rozumianej zgodnie z metodyką Agile) 

e) Na koniec drugiego semestru klient dostanie 

system w wersji testowej beta 

f) Produkt zostanie zaakceptowany ustnie przez 

klienta 

6.  Kryteria akceptacji projektu dla I semestru 

prac 
• Ukończenie i wdrożenie podstawowych 

funkcjonalności do aplikacji internetowej 

• Przetestowanie zaimplementowanych 

funkcjonalności pod kątem użytkowym przez 

klienta 

• Wykonanie testów jednostkowych i 

sprawdzenie czy spełniają swoje zadanie 

• Wdrożenie prostego systemu 

antyplagiatowego 

• Wykonanie testów dla sprawdzenia 

poprawności działania systemu 

antyplagiatowego 



• Dostarczenie prototypu aplikacji 

internetowej w wersji testowej alfa 

• Spełnienie częściowych wymagań klienta 

• Akceptacja wersji alfa produktu 

• Dostarczenie wstępnych prototypów 

składowych produktu 

• Planowana integracja systemu z platformą 

LDAP 

• Planowane wdrożenie systemu 

sprawdzającego rozwiązania zadań 

7. Kryteria akceptacji projektu dla II semestru 

prac 
• Ukończenie wszystkich funkcjonalności 

• Wdrożenie systemu sprawdzającego 

poprawność wykonanych sprawozdań oraz 

wyników działania programów w języku 

Promela  

• Dostarczenie i zaakceptowanie wersji beta 

aplikacji internetowej 

• Dostarczenie wszystkich prototypów 

składowych produktów 

• Pozytywnie zakończone testy działania 

systemu 

• Integracja z uczelnianym systemem LDAP 

• Wdrożenie aplikacji na serwerze wskazanym 

przez klienta 

• Brak błędów utrudniających korzystanie z 

aplikacji 



• Wdrożenie aplikacji internetowej dla 

użytkownika końcowego w domenie 

internetowej ‘amu.edu.pl’ 

• Produkt końcowy oddany w czasie 

8.  Organizacja pracy zespołu 
• Strona klienta: 

a) Dr Michał Hanćkowiak: 

▪ Product Owner 

▪ Komunikacja Product Owner z zespołem 

wykonawczym 

▪ Promotor zespołu 

• Strona zespołu projektowego: 

a) Michał Rosiński 

▪ Utworzenie interfejsu użytkownika 

▪ Utworzenie front-endu aplikacji wraz z 

mechanizmem logowania i rejestracji na 

stronie 

▪ Wylistowanie studentów wraz ze statystyką 

łącznej liczby punktów na stronie 

prowadzącego oraz informacji o plagiacie 

▪ Zaimplementowanie możliwości 

przekierowania prowadzącego do 

rozwiązanego zadania poprzez kliknięcie w link  

▪ Stworzenie bazy danych na potrzeby aplikacji 

API 

b) Patryk Gałka 

▪ Implementacja aplikacji serwerowej API 

▪ Projektowanie architektury aplikacji 



▪ Wdrożenie mechanizmu wysyłania i 

wstawiania plików na serwerze 

▪ Zaimplementowanie mechanizmu pobierania 

zadań ze strony prowadzącego 

▪ Zaimplementowanie systemu sprawdzającego 

poprawność nadesłanych rozwiązań zadań 

c) Patryk Łukasiewicz 

▪ Implementacja aplikacji serwerowej API 

▪ Projektowanie architektury aplikacji 

▪ Projektowanie prototypu bazy danych 

▪ Utworzenie forum internetowego dla aplikacji 

▪ Wdrożenie mechanizmu sprawdzającego 

poprawność i formę metryczki w formacie .xml 

w sprawozdaniach 

d) Adam Świnka 

▪ Reprezentatywna rola i zarządzanie 

komunikacją z klientem 

▪ Pełnienie funkcji lidera zespołu 

▪ Projektowanie architektury aplikacji 

▪ Projektowanie prototypu aplikacji 

internetowej 

▪ Implementacja aplikacji serwerowej API 

▪ Zarządzanie dokumentacją 

▪ Implementacja systemu antyplagiatowego 

• Przyjęta metodyka to Scrum. Została ona zaakceptowana 

przez wszystkich członków zespołu. Odrzucona została 

metodyka RUP ze względu na zbyt małą liczbę osób w 

grupie 



• Do wspomagania prac projektowych wykorzystywany 

jest system JIRA. Kod źródłowy jest zarządzany za 

pomocą repozytorium Git 

• Zadanie do wykonania w określonym przyroście miało 

swój termin wykonania przez okres dwóch tygodni i 

zwykle dwa dni przed terminem wykonania zostało 

skończone 

9.  Ryzyka technologiczne 

• Ryzyka ze względu na zasoby: 
a) Odejście członka implementującego stronę 

serwerową lub zrezygnowanie z wykonywania przez 
niego tej czynności – trudność w ukończeniu serwera 

b) Określone ramy czasowe – dwa semestry na 
wykonanie działającego produktu 

c) Ograniczona znajomość technologii zastosowanych 
przy budowie projektu, członkowie zespołu za mało 
czasu poświęcili na stosowanie tych technologii w 
praktyce, niemożliwe do przewidzenia problemy 
oraz uwidaczniające się przeszkody podczas pracy 
nad projektem 

d) Odejście członka implementującego określone 
funkcjonalności – trudność w całkowitym 
ukończeniu architektury systemu 

• Inne: 
a) Liczne nieporozumienia na linii zespół-klient, 

związane z implementacją określonych 
funkcjonalności, wyglądem końcowym 
poszczególnych stron internetowych czy lokalizacją 
pól do wprowadzania tekstu, niektórych wyrażeń, 
kodu programów itp. 



b) Nagła zmiana wymagań klienta, która wiąże się z 
ryzykiem nieukończenia w czasie niektórych 
elementów zawartych w architekturze projektu 

c) Planowana jest implementacja antyplagiatu metodą 
porównywania ze sobą takich samych i podobnych 
łańcuchów znaków. Jeśli okaże się, że jest zbyt wolna 
lub w trakcie testów pojawią się błędy, zostanie 
zastosowana szybsza i lepsza metoda 

d) Zaproponowana integracja systemu z aplikacją 
Microsoft Teams oraz platformą Moodle może 
okazać się niemożliwa do wykonania gdyż mogą 
wystąpić problemy z działaniem aplikacji albo 
korelacja systemu z zewnętrznymi aplikacjami może 
przynosić niewłaściwe rezultaty.  

e) Dodanie nowych wymagań przez klienta – możliwe 
wydłużenie czasu pracy związane z rekonstrukcją 
kodu, niepoprawna implementacja niektórych 
wymagań funkcjonalnych, brak możliwości dodania 
nowych wymagań 

f)  Nieporozumienia w zespole dotyczące 
implementacji funkcjonalności, architektury w 
określonym czasie 

g) Napięty termin oraz duża ilość obowiązków 
związanych z uczelnią i sprawy prywatne mogą 
negatywnie wpłynąć na zrealizowanie aplikacji 

h) Brak odpowiedniego zaangażowania w projekt 
poszczególnych członków zespołu oraz klienta 

i) Konflikty i brak właściwej organizacji w zespole 

10. Kamienie milowe 
• I faza, I semestr (02.2020 – 09.2020): 

a) Przygotowanie prototypu aplikacji 



b) Stworzenie backlogu dla projektu „Obsługa 
sprawozdań z zajęć” w systemie JIRA – opracowanie 
funkcjonalności oraz user stories 

c) Rozpoczęcie prac programistycznych nad projektem 
d) Testowanie aplikacji przez zespół 
e) Ukończenie MVP aplikacji 
f) Wdrożenie MVP aplikacji na serwer lokalny 
g) Poddanie MVP testom funkcjonalnym 

• II faza, II semestr(10.2020 – 01.2021): 
a) Reorganizacja i zdefiniowanie backlogu 
b) Rozpoczęcie prac programistycznych nad projektem 
c) Testowanie aplikacji przez zespół 
d) Ukończenie aplikacji wraz ze wszystkimi wcześniej 

założonymi funkcjonalnościami 
e) Wdrożenie aplikacji w domenie internetowej 

„amu.edu.pl” dla użytkowników końcowych 
f) Przekazanie produktu klientowi 

 

 

 
 

 

 


