

Plan pracy – pracowania programowania

Moduły programu i przewidywane data implementacji:

- Odczytywanie numerów z pliku graficznego i interpretowanie ich – do 14.12.19
- Odczytywanie danych z kamerki(na żywo) - do końca grudnia
- Testowanie dotychczasowych modułów - do końca grudnia
- Napisanie aplikacji mobilnej – do stycznia
- Stworzenie i zaimplementowanie bazy danych – do końca grudnia
- Testowanie – do 10 stycznia