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1. Cele projektu

Opis tego co planujemy osiggng¢, bgdz wyprodukowac w projekcie z uwzglednieniem kontekstu biznesowego w
ktorym wykorzystywane bedq produkty uzyskane w trakcie realizacji projektu. Wskazanie mierzalnych
wskaznikow pozwalajgcych zweryfikowac czy projekt osiggngt sukces (np. ,,system udostepniony zostanie w
domenie internetowej i korzysta¢ z niego bedzie n uzytkownikow”, bagdz ,, system udostgpniony zostanie w
domenie internetowej, zasilony bedzie pozyskanymi i opracowanymi danymi wejsciowymi, zostanie poddany
testom obcigzeniowym oraz przygotowany do obstugi ruchu o okreslonej wielkosci”).

e Stworzenie aplikacji internetowej stuzacej dokonywaniu kalkulacji cenowych oraz
przygotowywaniu ofert na wykonanie schodow oraz balustrad

e Zastgpienie systemu wykonywania wycen aktualnie funkcjonujacego we firmie
zamawiajacego

2. Wyszczegolnione produkty projektu

Mierzalne wskazniki, bgdz artefakty ktore zostang wyprodukowane w projekcie. W zestawieniu powinien
znalez¢ sie przede wszystkim produkt/produkty oczekiwane przez klienta (np. wytworzone oprogramowanie), ale
rowniez wszystkie inne produkty wytworzone podczas realizacji projektu (np. dokumentacje, specyfikacje,
prototypy, analizy, srodowiska instalacyjne, wyniki badan porownawczych, itp.).

Aplikacja internetowa

Relacyjna baza danych

Arkusz kalkulacyjny z oczekiwanymi formutami obliczeniowymi

Dokumentacja dotyczaca aplikacji internetowe;

Dokumentacja dotyczaca struktury bazy danych

Repozytorium zawierajace kod aplikacji internetowej i skrypt tworzacy baz¢ danych
Tablica projektowa - Jira

3. Opis produktu/produktéw oczekiwanych przez klienta

Charakterystyka produktu/produktow, bgdz ustug wytworzonych w ramach projektu i oczekiwanych przez
klienta np. w postaci wymagan _funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Wymagania funkcjonalne:
e Obstuga kont uzytkownika
e Mozliwos¢ dodawania, usuwania i edytowania: pracownikéw, salonéw, danych firmy,
danych klientow, elementdéw, rodzajow i1 koloru materiatow, komponentéw, modeli
e Mozliwos¢ tworzenia 1 edytowania wyceny
e Mozliwos¢ wydruku sporzadzonej wyceny
e Mozliwos¢ tworzenia roznych cennikow
Wymagania niefunkcjonalne:
e Mozliwos¢ wygodnego tworzenia nowych wycen w aplikacji internetowe] na
urzadzeniach mobilnych
e Konieczno$¢ zalogowania si¢, by moc korzystaé z systemu
e Przydzielenie odpowiednich uprawnien uzytkownikom




4. Wymagania projektowe

Wymagania klienta wzgledem projektu prowadzgcego do wytworzenia oczekiwanego produktu/produktow np.
wymagania co do harmonogramu, wymagania co do jakosci uzyskanych produktow, wymagania co do zakresu
(np. ktore funkcjonalnosci muszqg by¢ osiggnigte w pierwszej kolejnosci), wymagania co do uzytych technologii.

Harmonogram:
a) Pierwszy semestr:
= Przyrost 1:

e Menu z podzialem na nastepujace pola: ,,Login i hasto”, ,,Dane firmy i
pracownikow”, ,,Modele i materiaty”

e Utworzenie konta administratora, ktore ma dostgp do wszystkich
funkcjonalnosci oferowanych przez system

e Uzytkownik moze zalogowac si¢ do aplikacji poprzez podanie loginu i
hasta

e Panel do wprowadzania/edycji danych pracownikow, firmy, listy
salonow sprzedazy oraz grup montazowych

e Panel do wprowadzania modeli schodéw, komponentow, elementow,
rodzajow drewna/metalu, kolorow drewna/metalu (sam front-end)

=  Przyrost 2:

e Wprowadzenie funkcjonalno$ci dla panelu do wprowadzania modeli
schodow, komponentdow, elementow, rodzajow drewna/metalu,
koloréw drewna/metalu

e Utworzenie panelu do wprowadzania stawek transportu

Utworzenie panelu do wprowadzania rodzajéw budynkow ze stawkami
VAT
Utworzenie panelu do wprowadzania danych klientow
Utworzenie panelu do robienia wycen, wyswietlania 1 ich zapisywania
Uruchomienie aplikacji na serwerze
e Ewentualne poprawki
b) Drugi semestr:
=  Przyrost 3:
e Utworzenie panelu z cennikami modeli
e Ograniczenie widocznos$ci danych poszczegdlnych klientow przez
uzytkownikéw w zaleznosci od przypisanego salonu
¢ Rozbudowanie panelu do tworzenia wycen
e Testowanie aplikacji
e Ewentualne poprawki
= Przyrost 4:
e Dokonczenie panelu tworzenia wycen
e Testowanie aplikacji
e Ewentualne poprawki
e Wdrozenie aplikacji

Jakos¢:
a) Aplikacja internetowa zostanie przetestowana przez klienta
Zakres:
e Mozliwos¢ logowania z podzialem na uprawnienia w systemie
e Wprowadzenie danych teleadresowych firmy oraz oddziatow firmy
e Wprowadzenie danych kontaktowych pracownikéw
e Powigzanie pracownikéw z oddziatlami firmy




Wprowadzenie danych kontaktowych klientow z wlasciwym ich zabezpieczeniem
Powiazanie klientoéw z oddziatlami firmy oraz z poszczegolnymi pracownikami
Wprowadzanie modeli schodow, materialow, koloréw z przypisaniem mozliwosci ich
wyboru w zalezno$ci od modelu schodow

Lista asortymentu z cennikiem uzaleznionym od konfiguracji materialowo-
kolorystycznej wybranej pozycji cennika

Mozliwos¢ powigzania na liscie asortymentu w grupy produktowe stanowigce
domys$lng konfiguracyjng cato$¢

Mozliwo$¢ wielokrotnego wyboru pozycji asortymentu z indywidualng konfiguracja
pozycji w zakresie materialowym oraz kolorystycznym

Mozliwos¢  modyfikacji  parametru  wymiaru produktu z  bezposrednim
uwzglednieniem tego parametru w cenie koncowej

Podsumowanie kalkulacji cenowej z podzialem na warto$ci sktadowe z
wyszczegolnieniem koncowych warto$ci materialu, montazu oraz kosztéw transportu
Podsumowanie kalkulacji w kwotach netto oraz brutto

Uwzglednienie w kalkulacji cenowej przepisow dotyczacych stawek VAT
uzaleznionych od rodzajow budynkéw oraz ich powierzchni wptywajacych na
wysokosci stosowanych stawek podatku VAT

Podsumowanie naleznos$ci dla grup montazowych z podziatem na kwot¢ zasadnicza
oraz ryczatt reklamacyjny

Mozliwo$¢ rezygnacji z naliczania montazu lub transportu

Automatyczne wyliczenie nadptaty w stosunku do podstawowej wyceny

Mozliwo$¢ wydruku petnej specyfikacji oraz niezaleznie - wyceny dla klienta wraz z
kolejna numeracja specyfikacji oraz wycen

Mozliwo$¢ wskazania pozycji specyfikacji widocznych na wydruku wyceny dla
klienta

Mozliwo$¢ wprowadzenia niezaleznych uwag 1 adnotacji na wydruku specyfikacji
oraz na wydruku wyceny

Technologie:

Aplikacja internetowa ma dziata¢ na serwerze klienta z systemem typu Linux
Uzyte narzedzia majg by¢ darmowe

5. Granice projektu

Okreslenie co jest zawarte i co nie jest zawarte w produktach bedgcym wynikiem projektu. W tej czesci
dokumentu nalezy wskazaé wszystkie te funkcjonalnosci, ktore nie zostang osiggniete w trakcie realizacji
projektu, a mogqg by¢ oczekiwane przez klienta.

Produkty zawarte:

a. 2. Wyszczegdlnione produkty projektu
Funkcjonalno$ci nie zawarte:

a. Projektowanie wygladu wydrukow




6. Kryteria akceptacji produktu

Opis procesu akceptacji produktu oraz kryteriow, ktore pozwolg na rozstrzygniecie czy produkt korncowy jest
akceptowalny.

e Akceptacja funkcjonalna:
a. Ukonczenie wymaganych funkcjonalnosci aplikacji internetowej (4. Zakres)
b. Przetestowanie pod katem uzytkowym przez klienta
c. Brak btedow utrudniajacych nawigacje po aplikacji internetowe;
d. Brak bledoéw obliczeniowych na generowanych wydrukach
e. Wdrozenie aplikacji internetowej na serwerze klienta
e Akceptacja jakosciowa:
b. Czy produkt zostat przetestowany przez klienta, czy testy byly pozytywne
c. Czy produkt uruchamia si¢ prawidtowo na urzadzeniach klienta
e Akceptacja inne:
a. Czy produkt zostal oddany w czasie
b. Czy byla mozliwo§¢ uzupetnienia bazy danych przez administratorow przed
oddaniem produktu w czasie

7. Ograniczenia projektowe

Wszelkie ograniczenia, ktore mogg wplyngcé na realizacje projektu przez zespoly wykonawcze np. ograniczenia
czasowe, jakosciowe, technologiczne.

Techniczne:
e Aplikacja internetowa ma dziata¢ na serwerze klienta z systemem typu Linux
e Uzyte narzgdzia majg by¢ darmowe
e Aplikacja internetowa ma dziala¢ na urzadzeniach stacjonarnych i mobilnych
wykorzystywanych przez docelowych uzytkownikow bez instalacji dodatkowego
oprogramowania
Prawne:
e Uzytkownik moze mie¢ dostep wytacznie do listy klientdow przypisanych do tego
samego salonu co on

8. Organizacja projektu

| Wskazanie kluczowych interesariuszy projektu (w tym klienta) oraz cztonkow zespotu wykonawczego.

Strona klienta:
e Aleksandra Zbaska:
= Komunikacja pomi¢dzy zespolem a Rintal Polska sp. z o.0.
Strona zespotu projektowego:
e Adam Cwiklifiski:
= Back-end developer
= Komunikacja aplikacji internetowej z baza danych
o Krzysztof Gatuszka:
= Front-end developer
=  Wyzglad aplikacji internetowe;j
e Andrzej Franek:
= Full-stack developer



e Aleksandra Zbaska:
= Back-end developer
= Projektowanie i optymalizacja bazy danych
= Bezpieczenstwo haset uzytkownikow

9. Zidentyfikowane ryzyka

| Lista rozpoznanych zagrozen moggcych wplyng¢ na projekt.

Lista zagrozen:
e Infekcja (wykorzystanie luk w projekcie przez osoby niepowotane)
e Nieprawidtowosci w uwierzytelnianiu
e Nieprawidtowosci w przekierowaniu
e Biledy w konfiguracji zabezpieczen
e Nieaktualne lub btgdne certyfikaty SSL

10. Kamienie milowe do osiggniecia

| Wyszczegolnienie kluczowych punktow projektu w ktorych osiggniete zostang okreslone zadania projektowe.

4. Harmonogram




