Plan pracy — pracowania programowania

Moduty programu i przewidywane data implementacji:

e Odczytywanie numerdw z pliku graficznego i interpretowanie ich —do 14.12.19
e Odczytywanie danych z kamerki(na zywo) - do korica grudnia

e Testowanie dotychczasowych modutdéw - do kornca grudnia

e Napisanie aplikacji mobilnej — do stycznia

e Stworzenie i zaimplementowanie bazy danych — do korica grudnia

e Testowanie —do 10 stycznia



