
Plan pracy – pracowania programowania 

 

Moduły programu i przewidywane data implementacji: 

• Odczytywanie numerów z pliku graficznego i interpretowanie ich – do 14.12.19 

• Odczytywanie danych z kamerki(na żywo) - do końca grudnia 

• Testowanie dotychczasowych modułów - do końca grudnia 

• Napisanie aplikacji mobilnej – do stycznia 

• Stworzenie i zaimplementowanie bazy danych – do końca grudnia 

• Testowanie – do 10 stycznia 


